

Ingeniero:
Eduardo Pavón Cambar
Coordinador General del Programa
Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Su Oficina

Ref.: **HO-L1061. 1525/OP-HO;2465/BL-HO. Proyecto de Transporte Público para el Distrito Central (Tegucigalpa-Comayagüela). No Objeción Modificación No. 2 Kosmox - Construcción de Obras Complementarias en el Retorno Operacional y Estación Terminal Estadio Nacional del Sistema BTR.**

Estimado Señor Pavón:

Tenemos el agrado de saludarle en oportunidad de dar respuesta a su Oficio UEP-AMDC-OFID/BID-201-20, de fecha 30 de octubre de 2020, mediante el cual remite al Banco documentación relacionada al tema en referencia.

Al respecto, y luego de analizar la documentación presentada, el Banco otorga su No Objeción al borrador de la Modificación No. 2 al Contrato de Construcción entre la Constructora KOSMOX S. de R.L. y la AMDC, conforme al informe de la firma supervisora Saybe y Asociados y sustentada por las medidas tomadas por la Pandemia COVID-19 y eventos lluviosos, en los siguientes términos:

No.	Contrato	Empresa	Modificaciones
1	Construcción de Obras Complementarias en el Retorno Operacional y Estación Terminal Estadio Nacional del Sistema BTR.	Constructora KOSMOX S. de R.L.	Modificaciones a la fecha prevista por terminación de obras en 4.5 meses. Nuevo Plazo: 7 diciembre 2020.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión de saludarle atentamente.



Sergio Deambrosi
Especialista Sectorial