

Ingeniero:
Eduardo Pavón Cambar
Coordinador General del Programa
Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Su Oficina

Ref.: **HO-L1061. 1525/OP-HO;2465/BL-HO. Proyecto de Transporte Público para el Distrito Central (Tegucigalpa-Comayagüela). Solicitud de No Objeción Modificación No. 3 – Contrato KOSMOX Construcción de Obras Complementarias ETEN Sistema BTR.**

Estimado Señor Pavón:

Tenemos el agrado de saludarle en oportunidad de dar respuesta a su Oficio UEP-AMDC-OFID/BID-220-2020, de fecha 27 de noviembre de 2020, mediante el cual remite al Banco documentación relacionada al tema en referencia.

Al respecto, y luego de analizar la documentación presentada, el Banco otorga su No Objeción al borrador de la Modificación No. 3 al Contrato de Construcción entre la Constructora KOSMOX S. de R.L. y la AMDC, que propone ajustes en alcance de orden técnico, proceso que cuenta con el visto bueno de la firma supervisora Saybe y Asociados, en los siguientes términos:

| No. | Contrato | Empresa | Modificaciones |
|-----|---|--------------------------------|--|
| 1 | Construcción de Obras Complementarias en el Retorno Operacional y Estación Terminal Estadio Nacional del Sistema BTR. | Constructora KOSMOX S. de R.L. | Sección 6. Lista de cantidades modificadas. Anexo 5. Planos modificados |

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión de saludarle atentamente.



Sergio Deambrosi
Especialista Sectorial